Generisao sistem eFaktura pod brojem:05-13/2024 | Identifikator:dab354d5-cd4a-46e1-b9d7-c9f95f5ec495 | datum i vreme generisanja: 29.05.2024 15:27:30

Datum izdavanja: 29.05.2024

Broj fakture
05-13/2024

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD
ВОЛГИНА БР.15
11060 БЕОГРАД Srbija

Broj ugovora	INSTITUT MIHAJLO PUPIN 450/1-24 i RITEL PLUS 19-02/24
Datum prometa	24.05.2024
Datum dospeća	**23.07.2024**
JBKJS	81379
Matični broj kupca	07014694
PIB kupca	100008310
Valuta fakture	**RSD**
UKUPAN IZNOS	**2.551.816,91**

Prodavac

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Adresa: 11070 Beograd (Novi Beograd) Jurija Gagarina 14i/5 | 325-9500700212012-91
Matični broj: 20114126
PIB: 104201421

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
III privremena situacija na osnovu Podizvođačkog ugovora (INSTITUT MIHAJLO PUPIN delovodni broj 450/1-24 od 20.02.2024. i RITEL PLUS delovodni broj 19-02/24 od 23.02.2024.)	1	3.646.104,0300	kom	0,00	3.646.104,03	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	3.646.104,03
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	3.646.104,03
Međuzbir:	**3.646.104,03**
Avansna osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	1.094.287,12
Ukupno avansna osnovica:	1.094.287,12
Ukupno avansiran PDV:	0,00
Ukupan avansiran iznos:	**1.094.287,12**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	2.551.816,91
Ukupan iznos:	**2.551.816,91**

Napomena: 1. Račun je izdat na osnovu srednjeg kursa NBS koji na dan 24.05.2024. iznosi 1 EUR = 117,1154 RSD.2. Ukupan iznos za uplatu je 2.551.816,91 RSD, odnosno 21.788,91 EUR.3. Iznos retencije je 182.272,55 RSD, odnosno 1.556,35 EUR.4. Iznos za uplatu umanjen za retenciju je 2.369.544,36 RSD, odnosno 20.232,56 EUR.

Avansi

Broj izabranog avansnog računa:	03-04/2024
Datum slanja izabranog avansnog računa:	13.03.2024
Iskorišćena avansna osnovica PDV 10%:	0,00
Iznos PDV 10%:	0.00
Iskorišćena avansna osnovica PDV 20%:	0.00
Iznos PDV 20%:	0.00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzeto od PDV:	0.00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet PDV:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji obrnuta naplata PDV	1.094.287,12
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethonog poreza:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji izuzimanje od PDV:	0.00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji posebni postupci oporezivanja:	0.00

Generisao sistem eFaktura pod brojem:05-13/2024 | Identifikator:dab354d5-cd4a-46e1-b9d7-c9f95f5ec495 | datum i vreme generisanja: 29.05.2024 15:27:30

Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji nije predmet oporezivanja PDV 2:	0,00
Iskorišćena avansna naknada bez PDV po kategoriji anuliranje:	0,00
Iskorišćeni avans bez PDV:	1.094.287,12
Ukupno umanjenje:	1.094.287,12

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

II IPC / II privremena situacija

No. / Br.	Description / Opis	Contracted/ Ugovoreno			Previous IPC/ Prethodna situacija	Current IPC/ Tekuća situacija		Completion of all IPC/ Ukupno sve situacije
		Total Amaunt without VAT / Ukupna vrednost bez PDV-a (EUR)	VAT amount / PDV (EUR)	Total Amaunt withVAT / Ukupna vrednost sa PDV-om (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	Amount/ Cena (EUR)	VAT / PDV (EUR)	Amount/ Cena (EUR)
1	LOCAL CABLE NETWORKS	53.652,23	0,00	53.652,23	11.551,14	6.186,11	0,00	17.737,25
2	TOTAL DISPATCHER DEVICES	176.495,49	0,00	176.495,49	31.926,67	24.780,90	0,00	56.707,57
3	WORK ON NON-NORMED JOBS	300,00	0,00	300,00	3.025,00	160,00	0,00	3.185,00
Total Price (EUR):		**230.447,72**	**0,00**	**230.447,72**	**46.502,81**	**31.127,01**	**0,00**	**77.629,82**

Odgovorni izvođač radova / The responsible contractor

RITEL PLUS DOO BEOGRAD

Branislav M. Petković dipl. inž. el. 453 A824 06 – Inženjerska komora Srbije – Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ / Supervisor

INSTITUT MIHAJLO PUPIN DOO BEOGRAD

Dušan T. Stošić dipl. inž. el. 453 0191 03 – Inženjerska komora Srbije – Odgovorni izvođač radova

Datum i Mesto / Date and place: Beograd, 24.05.2024.